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Abstrakt 
Zařízení staveniště je souhrn všech objektů a zařízení na staveništi, které mají 
zajistit hospodárné provádění stavebních a montážních prací a uspokojit 
sociální a hygienické potřeby pracovníků. Hlavním cílem této bakalářské práce 
je navrhnout zařízení staveniště  brněnské výškové budovy AZ Tower a 
zhodnotit tak znalosti načerpané při zpracovávání teoretické části práce. 
 
Abstract 
Site facilities is a collection of all objects a equipment on site for economical 
construction and assembling works and satisfy social and hygienic needs of 
workers. The main aim of this bachelor thesis is to design site facilities for 
skyscraper AZ Tower in Brno and use the newly acquired knowledge in the 
processing of the theoretical part of this thesis. 
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1 ÚVOD 
Proces přípravy a realizace projektu spojeného s výstavbou probíhá po 
trajektorii spojující vznik myšlenky na změnu s hotovým dílem, připravenému k 
užívání. Významná část této trajektorie se týká přípravy realizace procesu 
výstavby, jejíž součástí je například časový plán, organizace prací, způsob a 
podmínky přípravy užívání nebo údaje o zařízení staveniště a organizaci práce 
na staveništi. Právě zařízení staveniště a jeho návrhu se bude věnovat tato 
bakalářská práce. [11, str. 11 - 12] 
Jako zařízení staveniště se označují všechny objekty, které slouží 
staveništnímu provozu neboli činnostem na staveništi. I když je snahou 
stavebnictví zmenšit podíl těchto staveništních činností, tedy co nejvíce 
využívat externích firem a výroben pro dovoz materiálu, důležitých pro realizaci 
stavby, stále se musí počítat s provozem na staveništi a s objekty, které tento 
provoz zajišťují. [14, str. 16 - 17] 
Některé odborné publikace se snažily a snaží podat určitá doporučení na to, jak 
staveniště zařídit potřebnými objekty, ale jednotlivé stavby mají rozdílné 
podmínky výstavby, a proto nelze podat přesný návod jak a čím vlastně 
staveniště vybavit. Každá stavba a jeho okolí se bude ve své podstatě lišit a je 
třeba, aby zhotovitel projektové dokumentace dobře zvážil všechny okolnosti a 
navrhl takové zařízení staveniště, které bude splňovat požadavky od 
hospodárnosti, až po ochranu životního prostředí, které dnešní společnost 
vyžaduje, v závislosti na platnou legislativu.  
Projektovou dokumentaci a jiné náležitosti zařízení staveniště v současné době 
upravují některé právní předpisy České republiky, které jsou uvedeny i 
v následující kapitole této práce. Ve starších publikacích, zabývajících se 
tématem zařízení staveniště, však můžeme zjistit, že otázka přípravy staveb, 
jako i zařízení staveniště, byla v tehdejších předpisech uváděna spíše okrajově. 
Roku 1965 byla vydána jedna doporučená směrnice, která však pozbyla 
platnosti již o tři roky později. Pro návrh zařízení staveniště musel postačit určitý 
technický cit a zkušenost se stavebním provozem. Až po roce 1976 se 
k potřebným zkušenostem přidávaly i povinné právní předpisy. [16, str. 5 - 13] 
Hlavním cílem bakalářské práce je poskytnou teoretické informace k otázkám 
zařízení staveniště a na jejich základě navrhnout situace zařízení staveniště a 
zpracovat technickou zprávu pro konkrétní stavební zakázku. Stavební 
zakázkou je brněnský objekt AZ Tower, kterému bude dominovat výšková 
budova, ta se stane po svém dokončení nejvyšším domem v České republice.  
Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část začíná druhou a končí čtvrtou 
kapitolou. Obsah jednotlivých kapitol je uveden v následujícím textu. 
Druhá kapitola teoretické části řeší funkci zařízení staveniště, platné právní 
předpisy, upravující zařízení staveniště a jeho dokumentaci. Ve třetí kapitole je 
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uvedeno, jak se člení objekty na staveništi. Poslední, čtvrtá kapitola teoretické 
části je věnována plánování zařízení staveniště, tedy jak se postupuje při 
návrhu zařízení staveniště a co všechno jeho projekt obsahuje.  
Druhá část práce začíná pátou kapitolou a obsahuje technickou zprávu zařízení 
staveniště objektu AZ Tower. Jsou zde například dimenzovány sociální objekty 
na staveništi pro různé etapy stavebních prací, navrženy prostředky sekundární 
dopravy, vypočítány potřebné přívody elektrické energie a vody a další 
náležitosti, které by měla technická zpráva obsahovat. 
Přílohami práce jsou situace zařízení staveniště, zpracované pro etapu hlavních 
prací i prací dokončovacích. Obě situace jsou vloženy do zadních desek práce. 
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2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
2.1 Základní pojmy 
Stavba je zpravidla několik stavebních objektů vznikajících stavební nebo 
montážní technologií prováděných na souvislém místě v souvislém čase. Tyto 
stavby můžou mít trvalý nebo dočasný charakter. Mezi dočasné stavby 
můžeme zařadit i zařízení staveniště. 
Staveniště je vymezený prostor, v němž se nachází vlastní stavba a dále 
plocha, která je nutná pro její vybudování. Tento prostor je přesně určen 
v projektové dokumentaci dané stavby a v pravomocném územním rozhodnutí 
pro umístění stavby. 
Zařízení staveniště je potom soubor všech dočasných i trvalých objektů a 
zařízení, nutných pro realizaci stavby, které mají zajistit kvalitní, hospodárné a 
včasné vybudování stavby a také plně uspokojit sociální a hygienické potřeby 
pracovníků po dobu výstavby. 
Objekty zařízení staveniště jsou dočasné objekty, které po odstranění zařízení 
staveniště nebudou dále využívány. Mohou to být ale i trvalé objekty v blízkosti 
staveniště, které budou dočasně využívány pro účely zařízení staveniště 
(například jako skladovací plochy).                    [15, str. 9; 8, str. 3 - 4] 
2.2 Právní předpisy 
Dokumentace projektu spojeného s výstavbou má významné funkce ve 
veřejnoprávních řízeních, která odpovídají právním předpisům, platným v místě 
výstavby. Jejich význam spočívá v ochraně veřejných zájmů, zejména pokud 
jde o bezpečnost a přiměřené působení stavby na okolní území. Obsah i 
uspořádání dokumentace musí být proto přizpůsobeno právním předpisům 
státu, ve kterém se stavba realizuje. V České republice je to především 
stavební zákon a předpisy navazující a související. Podle těchto předpisů 
prochází proces přípravy a realizace stavby třemi veřejnoprávními předpisy  
[11, str. 9 - 10]: 
• Územní řízení k získání územního rozhodnutí – v dokumentaci k územnímu 
řízení musí doložen také rozsah a uspořádání staveniště. 
• Stavební řízení k získání stavebního povolení – dokumentace obsahuje 
podrobnější a přesnější údaje (o stavbě, stavebníkovi, zpracovateli 
dokumentace atd.). Její součástí je průvodní zpráva se základními údaji, 
souhrnná technická zpráva, celková situace stavby, stavební výkresy a 
projekt zásad organizace výstavby, který řeší základní koncepci zařízení 
staveniště. 
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• Kolaudačním řízením k získání kolaudačního rozhodnutí, nutné je předložit 
všechny změny v dokumentaci, na jejímž základě byla vydána dřívější 
povolení. 
Rozsah dokumentace zařízení staveniště, jeho definice atd. najdeme například 
v těchto základních právních předpisech [2, str. 22 - 25]: 
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). Definuje pojem staveniště v § 3 odst. 3. Nalezneme zde také stavby 
zařízení staveniště nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, uvedené v § 
103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, ostatní stavby vyžadující ohlášení, 
jsou uvedeny v § 104 odst. 2 písm. g) stavebního zákona. 
• Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Upravuje rozsah projektové 
dokumentace, která je předkládána k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby. 
• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Vyžaduje u projektové 
dokumentace k žádosti o povolení, pro ohlášení a k oznámení stavby ve 
zkráceném stavebním řízení v souhrnné technické zprávě zhodnocení 
staveniště, v zastavovacím plánu vyznačení hranice staveniště.   
2.3 Funkce zařízení staveniště 
Na rozdíl od klasické průmyslové výroby situované v trvalých objektech, musí 
stavební výroba počítat s neustálým přemisťováním své působnosti, protože 
finální výrobek (stavba) je realizován na různých místech. S nimi jsou spjaty 
také objekty zařízení staveniště, bez kterých nelze stavbu realizovat. Jejich 
zvláštností je právě to, že většinou nejsou součástí finálního výrobku, který 
předáváme objednateli, ale po ukončení výstavby ztrácí svůj význam. Během 
výstavby tyto objekty plní několik funkcí. Tvoří dočasné řídící, skladové a 
sociální zázemí. Jakmile je staveništní provoz ukončen, objekty zařízení 
staveniště jsou demontovány, odklizeny a použity opět na jiné stavbě, či 
souboru staveb. Z toho je patrné, že důležité hledisko pro návrh objektů 
zařízení staveniště je maximální hospodárnost, která ovšem nemůže bránit 
používání efektivních prostředků a musí vytvářet přiměřené pracovní podmínky 
pro pracovníky na stavbě. Můžeme říct, že bez zařízení staveniště žádnou 
stavbu realizovat nelze, a protože ve výsledku spotřebuje nemálo peněžních 
prostředků, je důležité, aby byly objekty na staveništi vždy účelné a po 
dokončení výstavby včas odstraněny. Mnohdy se tím může totiž rozhodnout o 
úspěchu celé stavby. [21, str. 58 - 68] 
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Podle lokality a funkce rozeznáváme ZS [8, str. 4]: 
• objektové – určeno pouze pro jeden objekt 
• úsekové – slouží více objektům, například u rozsáhlejších staveb 
• centrální – pro několik staveb, které jsou určitým způsobem místně 
soustředěné 
2.4 Náklady na zařízení staveniště 
Při zpracování cen u stavebních a montážních prací a vytváření rozpočtu je 
nutné ocenit i takové náklady, které vyplynou z podmínek realizace, které 
nemůže dodavatel ovlivnit - vedlejší rozpočtové náklady. Řadíme sem i náklady 
na zařízení staveniště. Uplatnění a vyčíslení vedlejších rozpočtových nákladů 
se děje na základě dohody dodavatele a odběratele. Náklady na zařízení 
staveniště obvykle kryjí náklady na zajištění provozů nutných k provedení 
stavebních a montážních prací. Jedná se o úplaty za užívání základních 
prostředků, zejména pak stavebních objektů investora, dodavatele nebo jiné 
organizace, jejich udržování a navrácení do původního stavu. Kryjí i náklady na 
nezbytné úpravy trvalých objektů budované stavby sloužících dočasně jako 
zařízení staveniště a také vypracování dokumentace a likvidaci objektů.  
Jsou používány dvě základní varianty pro hrazení těchto nákladů objednatelem 
zhotoviteli: 
• Samostatné ocenění nákladů na vybudování, provozování a demontáž 
zařízení staveniště. Tento způsob bývá finančně náročnější, zejména u 
zakázek menšího objemu, ale umožňuje lepší kontrolu pro objednatele. 
V dnešní době, kdy je za zařízení staveniště částečně odpovědný i zadavatel 
stavby (tedy objednatel nebo investor) je tento způsob oceňování vhodnější. 
• Procentní podíl ze základních rozpočtových nákladů (příklady procentních 
sazeb jsou uvedeny v tabulce 1). Jednotlivé sazby, uváděny v různých 
odborných literaturách, považujeme ovšem pouze za doporučené. Procentní 
sazba je počítána ze základny, kterou zpravidla tvoří základní rozpočtové 
náklady stavebních a montážních prací.         [22]        
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Tabulka 1 - Procentní sazby pro ZS u objektů zatříděných dle JKSO [17] 
 
 
 
 
 
 
 
 
O tom, jakým způsobem se bude zařízení staveniště pořizovat (tedy i jaká 
varianta se zvolí pro určení jeho nákladů) se dohodne objednatel (stavebník) se 
zhotovitelem. Tato dohoda by měla být doložena písemně, tedy smlouvou. Ve 
stavební praxi nejčastěji používáme dva typy smluv [11, str. 117 - 118]: 
• Smlouva o dílo, pro obchodní vztahy upravená v obchodním zákoníku, je 
nejvýznamnějším smluvním typem v přípravě a realizaci projektů spojených 
s výstavbou. 
• Nájemní smlouva, v případě užívání objektů, které patří jinému majiteli. Je 
upravována občanským zákoníkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objekty zatříděné dle JKSO Procentní sazby ZS [%] 
801 Budovy občanské výstavby 2,75 
802 Haly občanské výstavby 2,50 
803 Budovy pro bydlení 2,40 
811 Haly pro výrobu a služby 2,85 
812 Budovy pro výrobu a služby 2,95 
814 Nádrže a jímky 3,15 
822 Komunikace pozemní 2,25 
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3 ČLENĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Návrh objektů zařízení staveniště vychází z individuálních potřeb stavby. Každá 
stavba je originál, proto se budou i nároky zařízení jednotlivých stavenišť lišit. 
Tyto nároky jsou ovlivňovány například velikostí stavby, polohou, ale i 
technickým pokrokem nebo novou technologií výstavby. Obecně je ale nutné 
zařídit staveniště potřebnými objekty, mechanizmy a cestami tak, aby 
nedocházelo k ohrožování okolního prostředí v rámci životního prostředí, 
omezování přístupu k sousedním stavbám, pozemkům, sítím technického 
vybavení nebo požárním zařízením a nebyla ohrožována bezpečnost na 
pozemních komunikacích. [13, str. 156] 
Základní členění objektů zařízení staveniště: 
• provozní, sociální, výrobní 
3.1 Provozní zařízení staveniště 
 
Obrázek 1 - Členění provozního zařízení staveniště 
Členění provozního zařízení staveniště můžeme vidět na obrázku 1. Jeho 
funkce je zajišťovat dopravu materiálu, surovin a polotovarů a jejich následné 
skladování na staveništi. Má udržovat stavební stroje v provozuschopném stavu 
a zásobovat stavbu elektrickou energií a vodou. Zajišťuje i administrativní a 
technickou správu stavby a bezpečnost práce. V následujícím textu budou 
podrobněji uvedeny některé objekty provozního ZS. [8, str. 16 - 27]  
Staveništní Mimostaveništní
Administrativní objekty
Skladovací prostory
Komunikace
Energetické zdroje a
rozvody
Pomocné stavební 
konstrukce
Dočasná ochranná 
zařízení
Centrální sklady a 
skládky
Centrální dílny a 
zkušebny
Centrální garáže a 
opravny
Provozní ZS
Překládací stanice
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3.1.1 Administrativní objekty (kanceláře) 
Kanceláře umisťujeme u vchodu na staveniště tak, aby měli stavbyvedoucí a 
vedení stavby co nejlepší přehled o stavbě. Skladníci a mistři by měli mít 
kontrolu nad příjezdovou komunikací na staveniště kvůli přejímce materiálu. 
Tyto objekty by měli mít vlastní hygienické zařízení i potřebné komunikační 
technologie. Konstrukce objektu musí zajistit celoroční provoz, vybavujeme je 
tedy topením, případně i klimatizací. U menších staveb využíváme prostory ve 
stávajících objektech. Kanceláře slouží zhotoviteli stavby, projektantům, 
dodavatelům nebo autorskému a technickému dozoru. 
Doporučené prostory pro administrativní objekty: 
• vedoucí stavby    15 – 20 m2 
• technický personál, mistři    2 – 12 m2  na 1 pracovníka 
• ostatní pracovníci       5 – 8 m2  na 1 pracovníka      [10] 
3.1.2 Skladovací prostory 
Zajištění ploch pro sklady a skládky na staveništi patří mezi velmi důležité úkoly 
při zpracovávání projektu zařízení staveniště. Mnohdy se zhotovitel návrhu 
musí potýkat s nedostatkem místa na staveništi, například při výstavbě ve 
městech. K realizaci stavebního díla je nutné mít dostatek ploch ke skladování 
materiálu na staveništi nebo mimo staveniště, jinak může docházet ke 
zpomalování výroby a prodražení stavebního díla. 
Dle konstrukce dělíme skladovací prostory: 
• Otevřené skládky – volíme pro materiály, které nepodléhají povětrnostním 
vlivům (např. prefabrikáty, tvárnice), terén pod skládkou musí být pevný a 
rovný, materiál neumisťujeme přímo na terén, aby se zde nezdržovala voda 
za nepříznivého počasí. 
• Přístřešky – zastřešené skládky bez pevných stěn pro materiály, které je 
dobré chránit před případným deštěm nebo sluncem (např. dřevo, dřevěné 
výrobky). 
• Uzavřené sklady – pro materiály, které nemohou být vystaveny nepřízni 
počasí nebo pro svoji hodnotu či rozměry nemohou být volně přístupné 
(např. drobné nářadí, spojovací materiál, obvykle materiál pomocné stavební 
výroby) 
Sklady a skládky umisťujeme: 
• ke komunikaci (stálé nebo dočasné) 
• v blízkosti výroby 
• v dosahu zdvihacího prostředku 
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• v místech, kde nejsou potřeba terénní úpravy (nebo jsou potřeba minimálně) 
• v bezpečné vzdálenosti od silnice, železnice a budov, dle bezpečnostních 
předpisů 
• aby nenarušovaly stavební výrobu nebo dopravu 
• aby zábor ploch byl co nejmenší 
Z průběhu výstavby zkoumáme špičkové spotřeby materiálu a na ně pak 
dimenzujeme plochy pro skladování, podkladem je kalendářní plán s výkazem 
hmot, polotovarů a výrobků. Obecně musí být každá skládka dostatečně velká 
pro umístění materiálu z jednoho dopravního prostředku.             [8, str. 12 - 15] 
3.1.3 Komunikace 
Mezi staveništní komunikace patří: 
• vozovky a chodníky 
• železniční vlečky, úzkokolejné a jednokolejné dráhy 
• jeřábové dráhy pro pojezd jeřábu 
• doplňující objekty na komunikacích 
Komunikace na staveništi se většinou budují jako dočasné a napojují se na 
veřejné cesty a chodníky. Navrhují se tak, aby byla dodržená plynulost dopravy 
řidičů a chodců i jejich bezpečnost. Na staveništi slouží k zajišťování primární i 
sekundární dopravy stavebních materiálů a zařízení a k bezpečnému pohybu 
pracovníků. Patří sem tedy jak horizontální doprava (nákladní automobil, 
železnice), tak i doprava vertikální pro manipulaci s materiálem (jeřáb, výtah). 
Doprava materiálů uvnitř staveniště je důležitou složkou činností na stavbě, 
dobrá organizace nám pomůže k hladkému průběhu stavebních prací.          
[24, str. 16 - 17] 
Při budování komunikací se řídíme některými zásadami, jako příklad je zde 
uvedeno několik zásad pro vozovky na staveništi [10]: 
• nesmí docházet ke zbytečné manipulaci s materiálem, proto vozovku 
navrhujeme v blízkosti zvedacího prostředku 
• šířka vozovek musí být minimálně 3 m (u dvouproudových 5 m)  
• podélné sklony vozovek jsou maximálně 15 %, nad 8 % musí být 
komunikace na konci spádu přímá a končit vodorovnou částí dlouhou 
minimálně 30 m 
• změna trasy je pomocí oblouků, jejich poloměr určujeme vzhledem k šířce a 
délce vozidel, v obloucích se komunikace rozšiřuje 
• minimální vzdálenost okraje komunikace od objektu musí být ve vodorovném 
směru alespoň 600 mm 
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Pro ostatní staveništní komunikace platí spousta dalších pravidel, které zde již 
uvedeny nejsou. Většinou jsou tyto komunikace užívané dočasně, proto se 
musí dbát především na hospodárnost při jejich budování. 
3.2 Sociální zařízení staveniště 
 
Obrázek 2 - Členění sociálního zařízení staveniště 
Sociální zařízení na staveništi je nutné vybudovat před zahájením stavebních 
prací nebo během úvodních prací. Objekty sociálního zařízení staveniště se 
budují jako provizorní nebo se využijí objekty stávající či nově budované, 
připustí-li to situace na staveništi. Jaké objekty řadíme mezi sociální, ukazuje 
obrázek 2. Účelem tohoto zařízení je zajistit všem pracovníkům a 
návštěvníkům stavby sociální, hygienické a požární potřeby (zajištění požární 
bezpečnosti a umístění hydrantů, příjezdových cest). [12, str. 15 - 16] 
3.2.1 Objekty sociální potřeby na staveništi 
Jídelny  
Samostatné objekty s dovozem jídla, umisťujeme společně se šatnami, na 
jednoho strávníka připadá 1 m2 plochy jídelny. 
Kantýny  
Zřizujeme u staveb, kde je počet pracovníků větší jak 100. 
Kuchyně 
Zřizujeme na větších stavbách, kde nemůžeme zajistit dovoz jídla nebo kde 
není možnost stravování se v blízkosti objektu. 
Staveništní Mimostaveništní
Kuchyně
Ubytovny
Lékařské ošetřovny
Sociální ZS
Přístřešky
WC
Jídelny
Šatny, umývárny
Služby
Kantýny, prodejny
Společenská zařízení
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Ubytovny 
Zřizujeme, pokud není možné zajistit ubytování ve veřejných či podnikových 
ubytovnách a na odloučených stavbách, kde není dostatek pracovníků 
z místních zdrojů. Situujeme je stranou stavby nebo i mimo prostor staveniště. 
Ubytovny jsou s ložnicemi, denní místností, kuchyňkou, prádelnou, sušárnou a 
dalším sociálním zařízením. Ubytovny na staveništi se většinou zajišťují formou 
mobilních buněk, díky rychlosti s kterou jsou sestaveny i rozebrány a díky 
možnosti variability do různých buňkových sestav jako například na obrázku 3. 
 
Obrázek 3 – Možnosti sestavy mobilních buněk [4] 
Zdravotní střediska 
 
Kulturní, společenské místnosti                              
[8, str. 27 – 38; 13, str. 191 - 193] 
3.2.2 Objekty hygienické potřeby na staveništi 
WC 
Umisťují se na každé stavbě, pokud není možnost využít toalet jiných, již 
postavených. Pracovníci by k nim měli mít co nejbližší přístup, umisťujeme je u 
šaten, umýváren a v blízkosti pracoviště. Rozměr toalet na staveništi podléhá 
stejným požadavkům jako na toalety stálé. Počet sedadel se dimenzuje dle 
počtu pracovníků na nejsilnější směně. Při výstavbě výškových budov 
umisťujeme na podlaží suché přenosné WC, tyto suché toalety se dnes 
využívají na většině staveb. [24, str. 12 - 14] 
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Šatny a umývárny  
Pro zaměstnance ubytované na staveništi, oddělené pro muže a ženy. Pro 
neubytované se zřizují v menším rozsahu. Vzdálenost od pracoviště by neměla 
přesáhnout 300 m. Musí být osvětlené, větratelné a v zimě vytápěné. U šaten 
připadne na jednoho pracovníka 1,25 m2 podlahové plochy, u umýváren 0,25 
m2. [13, str. 191 - 193] 
3.3 Výrobní zařízení staveniště 
 
Obrázek 4 - Členění výrobního zařízení staveniště 
Na obrázku 4 jsou znázorněny objekty, které řadíme mezi výrobní, mají zajistit 
výrobu materiálu i polotovarů, které jsou potřebné pro provedení stavby.  
U mimostaveništních objektů se jedná obvykle o samostatné firmy, které jsou 
dnes ekonomicky výhodnější, než výroba polotovarů na staveništi. Jedná se 
například o výrobu betonu nebo malty. V dnešní době se na stavbách využívá 
technologie takzvaného transportbetonu, což je beton dovážený 
v autodomíchavačích. Na staveništi se čerpadlem beton dopravuje na místo 
uložení přímo z autodomíchávače, nebo je přeložen do zásobníků. U výroby 
malty používáme předem připravené suché směsi, dodávané specializovanými 
výrobci. Na stavbách můžeme vídat tyto směsi v kovových silech. Připravené 
směsi se smíchají s vodou a opět se pomocí čerpadel dopraví k místu 
zpracování. [13, str. 185 - 190] 
Staveništní Mimostaveništní
Výrobní ZS
Výrobna betonové směsi
Výrobna malty
Tesařská dílna
Příprava výztuže
Zařízení pro ochranu a
 bezpečnost
Ambulantní výrobna dílců
Objektové Úsekové Centrální Výrobna betonové směsi
Výrobna malty
Příprava výztuže
Příprava bednění
Výrobna prefabrikátů
Sklenářství
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3.4 Doplňující zařízení staveniště 
K hlavnímu členění objektů zařízení staveniště uvedu ještě objekty doplňující, 
které jsou opět pro přehlednost zobrazeny na obrázku 5. 
 
Obrázek 5 - Doplňující zařízení staveniště 
3.4.1 Rozvody elektřiny 
Rozvod elektřiny na staveništi je důležitý pro pohon mechanizmů, osvětlení 
pracovních ploch i stavebních buněk a jejich vybavení (vytápění, počítače a 
jiné).  
Pro přívod elektřiny je využíváno: 
• vysoké napětí (22 kV, 6,3 kV) 
• nízké napětí (400 / 230 V, dříve 380 / 220 V) 
Spotřebiče, které se na stavbě zásobují elektrickou energií, můžeme rozdělit do 
tří skupin: 
• osvětlení vnější (cesty, venkovní pracoviště atd.) 
• osvětlení vnitřní (sklady, sociální objekty atd.) 
• provozní (elektromotory, topidla atd.) 
Pro rozvod elektrické energie můžeme využít definitivní přípojku objektu, která 
se vybuduje v předstihu, před zahájením hlavních stavebních prací do dočasné 
přípojné skříně a později se prodlouží až k vybudovaným objektům.  
Druhá možnost je vybudovat transformační stanice. Pro návrh transformační 
stanice je nutné znát hodnotu zdánlivého příkonu, potřebného pro zařízení 
Stavební doprava Stavební rozvody
Doplňující ZS
Objekty Plochy
Trafostanice
Kotelny
Rozvody vody
Prostředky
Rozvody tepla
Rozvody vysokého napětí
Rozvody nízkého napětíGaráže
Servis
Čerpání poh.
hmot
Parkoviště
Umývárna
dopravních
prostředků
Automobily
Vozy, vozíky
Jeřáby
Výtahy
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staveniště. Pro stanovení zdánlivého příkonu poslouží příkony jednotlivých 
spotřebičů a časové údaje o zahájení a ukončení odběru. Výpočet zdánlivého 
příkonu je v příloze č. 1, vypočítaný pro staveniště AZ Toweru. Dle výsledného 
zdánlivého příkonu se pak navrhne vhodná transformační stanice. 
• přenosné transformátory s výkonem 100 kW, 160 kW, 250 kW, 400 kW 
(mohou být osazené na stožárech, či sloupech) 
• mobilní transformátory s výkonem 100 kW – 400 kW 
• stabilní transformátory jako jeden z objektů budoucí stavby 
Druhy rozvodů: 
• volné vodiče na stožárech (nízké náklady, ale nevhodné v dosahu jeřábů) 
• závěsný kabel (vyšší náklady) 
• podzemní kabelové vedení (vyšší náklady, nutnost vybírat trasu s ohledem 
na možné poškození) 
Transformátory se umísťují nejlépe do těžiště odběru. Z bezpečnostních 
důvodů rozvodné kabely nesmí ležet nechráněné volně na zemi. Vždy by měl 
mít na staveniště přístup elektro specialista. Projekt rozvodů se zakresluje i do 
situace zařízení staveniště.                        
[8, str. 24 – 27; 13, str. 176 – 181; 24, str. 27 – 30] 
3.4.2 Rozvody vody 
Pro staveništní provoz je třeba voda: 
Užitková – pro některé druhy stavebních prací (například ošetřování betonu) 
nebo pro hygienické účely, užitková voda má být zdravotně nezávadná. 
Pitná – využívání pitné vody je nejčastější, díky snadné dostupnosti z veřejné 
vodovodní sítě, ale oproti vodě užitkové je nákladnější.  
Požární – množství požární vody převyšuje spotřebu vody užitkové i pitné. 
Zajišťujeme pomocí požárních hydrantů, které však nejsou zapotřebí v případě 
dosahu vodoteče nebo vodní plochy, případně záložního zdroje do vzdálenosti 
200 m, o vydatnosti 3,3 l/s. 
Pro návrh přípojky vody je nutné si určit spotřebu vody pro jednotlivá pracoviště, 
jak můžeme vidět i v příloze č. 2, kde je spočítána spotřeba vody opět pro 
staveniště AZ Tower. 
V následující tabulce 2 je pro názornost uveden odběr pitné vody pro různé 
účely. 
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Tabulka 2 – Spotřeba pitné vody pro různé účely [24] 
Spotřeba vody Měrná jednotka Střední norma v litrech 
Ubytovaní dočasné bez kanalizace 1 zaměstnanec 25 - 40 
Ubytování dočasné s kanalizací 1 zaměstnanec 55 - 100 
Pracovníci na staveništi bez 
sprchování 1 pracovník 30 - 50 
Příprava a výdejna jídel 1 strávník 35 
Sprchy 1 zaměstnanec 45 
Nejčastěji bývá prvním krokem zjištění možnosti napojení na městský vodovod. 
Pokud není tato možnost, hledají se zdroje vody náhradní. Je možné zřídit 
kopané či vrtané studny, kde může být problém s vydatností zdroje nebo čerpat 
vody z povrchového vodního zdroje (nádrž, tok). Zjišťujeme však jakost 
používaných vod, kde při odběru vody z povrchových toků mohou nastat 
problémy. Rozvod vody může být povrchový nebo hloubkový. Pro letní období 
se vedení ukládá do hloubky 30 – 50 cm, pro celoroční provoz do hloubky 1 
metru. Volné části potrubí se v zimě chrání izolačními rohožemi.                     
[8, str. 19 – 23; 13, str. 171 – 176; 24, str. 23 - 26] 
3.4.3 Prostředky stavební dopravy 
Primární doprava 
Jedná se o dopravu materiálu od dodavatelů nebo z centrálního skladu na 
staveniště. Dopravuje tyto materiály na plánované místo uložení, aby se 
vyloučily případné meziskládky. Je zajišťována nákladními automobily, 
popřípadě po železnici. Materiály se přepravují volně ložené, na paletách, či 
v kontejnerech. 
Skladování u objektu 
Z prostředků primární dopravy je třeba přepravovaný materiál uložit na 
skladovací plochy. K tomuto účelu používáme mechanizační prostředky pro 
skládání. Některé dopravní prostředky zajišťují vlastní přídavná zařízení, jako 
jsou například hydraulické ruky, skládání může zajistit i jeřáb. 
Sekundární doprava 
Doprava materiálu uvnitř staveniště je důležitou složkou činnosti na stavbě. Její 
dobrá organizace umožňuje částečně i hladký průběh stavebních prací. Mezi 
prostředky sekundární dopravy patří: 
• prostředky horizontální dopravy (automobily, kolečka) 
• prostředky vertikální dopravy (výtahy) 
• prostředky kombinované dopravy (jeřáby)               [24, str. 20 - 21] 
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4 PLÁNOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Návrhu zařízení staveniště je třeba věnovat značnou pozornost, protože musí 
být zajištěna kvalita výstavby a maximální hospodárnost v závislosti na plnění 
všech termínů. Každá stavba vyžaduje důkladnou přípravu práce a vždy je 
nutné z několika možných řešení vybrat a navrhnout to nejlepší. Začít 
organizovat práci ovšem nejde jen podle vlastních odhadů nebo momentálních 
nápadů, vše musí být podloženo skutečností, z níž můžeme vyvozovat závěry. 
Ani při sestavování návrhu zařízení staveniště se nemůžeme omezit pouze na 
mechanické znalosti návrhu, je nutné každý projekt prozkoumat a uvážit 
všechny možné problémy, které mohou nastat.  
Pro návrh projektu ZS je důležité mít tyto podklady [24, str. 1 - 3]: 
• Projektová dokumentace stavby, důležitá je celková situace s vyznačením 
prostoru, který je vhodný pro budoucí objekty ZS.  
• Shromáždění všech informací o stavbě i místě, kde bude výstavba probíhat.  
• Prohlídka místa výstavby a prostoru pro ZS, v první fázi orientační výsledky 
včetně zaměření. 
• Časový harmonogram a technologický rozbor je důležitý pro určení délky 
dočasných nutných záborů ploch, dočasných komunikací, či skladovacích 
ploch. 
• Graf potřeby pracovníků v jednotlivých etapách stavby. V každé etapě je totiž 
potřeba jiný počet pracovníků, tedy i jiné nároky na sociální objekty, šatny 
nebo jídelny.  
• Spotřeba nejvýznamnějšího materiálu v čase, kvůli zajištění potřebných 
ploch pro skladování.  
• Přehled nejdůležitějších strojů, například jeřábů, pro zajištění potřebné 
energie nebo jiných opatření (základy pro jeřáby atd.).  
• Přehled výroben, které bude na staveništi nutné vybudovat, také kvůli 
spotřebě elektrické energie, jedná se například o betonárky. 
• Hmotnosti techniky a materiálů pro zajištění dopravy na stavbu nebo 
manipulaci na staveništi. 
Návrh zařízení staveniště by měl zpracovávat specialista nejlépe ve spolupráci 
s budoucím stavbyvedoucím. Při tvorbě tendrové projektové dokumentace však 
zhotovitel stavby nebývá znám a projektant dnes velmi často problematiku 
zařízení staveniště opomíjí, a tak v době zahájení realizace stavby 
dokumentace k zařízení staveniště třeba nemusí existovat vůbec. Často tedy 
bývá autorem této dokumentace samotný dodavatel, který ji řeší v rámci 
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přípravy výroby a má tak pouze minimální čas na projektové a dodavatelské 
zajištění zařízení staveniště. U větších staveb předběžný návrh zařízení 
staveniště bývá zpracováván jako součást dokumentace projektu ZOV. [4, str. 
42 - 47] 
4.1 Zásady organizace výstavby (ZOV) 
Jedná se o projekt, který řeší základní koncepci zařízení staveniště a je 
součástí dokumentace, která je potřebná pro povolení výstavby (ohlášení 
stavby, stavební povolení – o jedné z možností rozhoduje stavební zákon).  
Oproti dřívějšímu POV (plán organizace výstavby, jak byl označován do roku 
2006), který se zaměřoval na samotné stavební procesy, se projekt ZOV 
zabývá především souvislostí s ochranou veřejných zájmů ve výstavbě. Rozsah 
projektu upravuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, obsahuje 
technickou zprávu a výkresovou část v potřebném rozsahu, kde je 
zakreslena celková situace stavby. Obsahuje popis řešení a rozsah ZS 
(prostory pro administrativu, správu a sociální zázemí, skladovací prostory atd.), 
popis péče o životní prostředí, bezpečnostní opatření po dobu realizace stavby 
a předpokládané lhůty výstavby.   
Technická zpráva ZOV dle zákona má obsahovat tyto údaje: 
• Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 
jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na 
staveniště. 
• Významné sítě technické infrastruktury. 
• Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
• Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
• Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
• Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů. 
• Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 
• Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 
zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
• Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě. 
• Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 
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Výkresová část ZOV obsahuje: 
• Celkovou situaci stavby se zakreslením hranice staveniště a stav zařízení 
staveniště. 
• Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, 
vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště. 
                             [5, 7] 
4.2 Projekt zařízení staveniště  
Projekt zařízení staveniště má obsahovat všechny náležitosti, nezbytné pro 
správné provedení stavby v požadovaném čase, kvalitě i ceně. Na pečlivosti 
vypracování projektu a jeho důkladnosti z části závisí i hladký průběh výstavby, 
pořádek na stavbě nebo dobrá organizace práce. 
Skládá se z těchto částí: 
• Výkresová dokumentace (situace ZS v různých etapách stavby) 
• Technická zpráva 
• Rozpočet 
• Časový harmonogram 
4.2.1 Výkresová dokumentace 
Pokud máme potřebné podklady, důležité pro návrh projektu zařízení 
staveniště, které jsem již uvedla v úvodu této kapitoly, můžeme navrhnout pro 
konkrétní staveniště situaci, kde budou řešeny tyto hlavní body: 
• určení primárního postupu výstavby 
• možnost využití stávajících objektů pro účely ZS 
• určení dočasných záborů 
• způsob staveništní dopravy, návrh dočasných komunikací 
• rozmístění hlavních strojů (např. jeřáby, výtahy) a výroben 
• rozmístění pomocných strojů a zařízení 
• umístění a dimenze skládek (otevřených i krytých) 
• návrh kanceláří, vrátnice, staveništních buněk, sociálního zařízení atd. 
• energetické rozvody a inženýrské sítě (např. kanalizace, vodovod, elektřina) 
• zajištění všech bezpečnostních opatření (např. protipožární) 
• mimostaveništní zařízení staveniště (např. dílny, sklady, sociální zařízení) 
• tvorba časového plánu výstavby zařízení staveniště a jeho odstranění 
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Situace ZS se zpracovává ve vhodném měřítku s doporučeným barevným 
rozlišením jednotlivých objektů. 
• červená barva – budovaný objekt investičního záměru 
• černá barva – stávající stav 
• zelená barva – objekty zařízení staveniště 
• hnědá barva – polohopis  
• modrá barva – nové inženýrské sítě 
• fialová nebo tmavomodrá barva – sítě pro účely zařízení staveniště 
Je vhodné si stavbu rozdělit do etap, podle rozestavěnosti a pro jednotlivé 
stupně si pak určit: 
• hlavní stroj, jeho typ, umístění, postup 
• potřebná zařízení pro provoz hlavního stroje 
• vnitrostaveništní komunikaci s ohledem na prostor 
U menších staveb se výkresová dokumentace pro jednotlivé etapy sloučí, 
protože většinou jsou objekty ZS pro všechny stupně rozestavěnosti shodné.  
[8, str. 38 - 39] 
4.2.2 Technická zpráva 
Ukázka technické zprávy je v následující kapitole. 
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5 NÁVRH STAVENIŠTNÍHO PROVOZU 
Praktická část této bakalářské práce je věnována návrhu zařízení staveniště pro 
konkrétní stavební objekt. Cílem této části práce je zpracovat technickou zprávu 
a situace zařízení staveniště ve fázi hlavních stavebních prací a dokončovacích 
prací. 
Staveništní provoz je navržen pro objekt AZ Tower (obrázek 6), ten je rozdělen 
na tři hlavní stavební objekty (více v technické zprávě). Jedním z nich je 
výšková budova, která bude po svém dokončení zatím nejvyšší budovou 
v České republice, s 31 nadzemními podlažími a výškou 111 metrů.  
 
Obrázek 6 - AZ Tower [1] 
Určitě je nelehký úkol navrhnout zařízení staveniště pro tak speciální druh 
stavby, jako je objekt AZ Toweru. Měla jsem ale možnost sledovat reálnou 
situaci na staveništi, tedy i rozmístění jednotlivých objektů nebo strojů, a využít 
tak některé tyto poznatky jako inspiraci při zpracovávání situace zařízení 
staveniště pro tuto bakalářskou práci. 
Dodavatelem stavby je jihlavská společnost PSJ, a.s., která se podílela i na 
rekonstrukci a dostavbě dosud nejvyššího objektu v České republice - City 
Toweru v Praze, která čítá 27 nadzemních podlaží.  
Podklady pro zpracování této části práce jsem získala v brněnském středisku 
této společnosti. 
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5.1 Technická zpráva AZ Tower – zařízení staveniště 
Obsah technické zprávy: 
Identifikační údaje stavby 
Základní údaje o stavbě 
 
• Umístění objektu 
• Prostorové uspořádání 
• Stavební objekty 
• Kapacitní údaje 
 
Zařízení staveniště 
 
• Etapizace prací 
• Zásobování materiály 
• Vliv stavby na životní prostředí 
• Sociální ZS 
• Napojení staveniště na sítě 
• Skladování na staveništi 
• Zvedací mechanismy 
• Ostatní ZS 
• Bezpečnost práce 
• Časové údaje 
 
Situace zařízení staveniště 
5.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby: AZ TOWER 
Brno – Štýřice, ulice Pražákova 
 
Investor:  AZ Tower, a.s. 
Purkyňova 3030 / 35e, 602 00 Brno 
 
Zhotovitel:  PSJ, a.s. 
Skořepka 4, 602 00 Brno 
 
Projektant:  Ing. arch. Gustav Křivinka 
 
Architektonická kancelář Burian – Křivinka  
Kalvodova 13, 602 00 Brno 
 
Atelier 2002 s.r.o.  
Zachova 6, 602 00 Brno (spolupráce) 
Cena objektu: 800 mil. Kč bez DPH 
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5.1.2 Základní údaje o stavbě 
Umístění objektu 
Objekt AZ Toweru je situován mezi ulicemi Heršpická a Pražákova. Je 
v blízkosti budovy M-paláce, Hornbachu, Mediahall nebo hotelu Morávka. 
Objekt se nachází v blízkosti plánované výstavby „Palác Heršpická“ společnosti 
HS – Investment. Společně s výstavbou CTP Spilberk nebo uvažovanou 
přestavbou železničního uzlu mají vytvořit atraktivní brněnskou lokalitu. 
Pozemky pro stavbu jsou majetkem jednoho ze společníků právnické osoby AZ 
– PROPERITY, která je investorem. Původní záměr investora byl na tomto 
pozemku vybudovat Autocentrum, jehož skelet se na místě nachází, jeho 
demolice bude řešena samostatným projektem.  
Prostorové uspořádání 
Objekt je rozdělen na dvě funkční části. První část tvoří výšková budova a 
druhou převážně autosalony (prodejny aut Škoda, Seat, Volkswagen, Audi). 
Objekt je v celém půdoryse podsklepen dvěma podzemními podlažími, sloužící 
jako parkovací plochy nebo zázemí pro odpadové hospodářství a technické 
zařízení. Výšková budova bude sloužit převážně administrativním účelům, 5. – 
23. patro slouží jako kanceláře, 23. – 30. podlaží jako apartmány a 31. podlaží 
pro umístění technických prostředků anténního systému. V dolní části jsou 
situovány prodejní plochy a restaurace. Jádro budovy tvoří svislá komunikace 
s pěti rychlovýtahy. 
Stavební objekty 
SO 301  Parkovací garáže – dvoupodlažní, podzemní 
SO 302  Výšková budova AZ Tower 
SO 303  Autosalony AZ Servis 
SO 104 Přeložka přípojky splaškové kanalizace 
SO 105 Přeložka splaškové kanalizace v ulici Pražákova 
SO 106 Přeložka kabelů NN 
SO 107 Přeložka veřejného osvětlení 
SO 401 Přípojka vody 
SO 402 Přípojka plynu 
SO 403 Přípojka kanalizace splaškové 
SO 404 Přípojka kanalizace dešťové 
SO 405 Horkovodní přípojka 
SO 406 Smyčka VN (investor EON) 
Kapacitní údaje 
Plocha pozemku:     5 522 m2 
Zastavěná plocha:      4 372 m2 
Plocha pozemku:      5 522 m2 
Celková užitná plocha:  19 297 m2 
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Čistá užitná plocha:   15 247 m2 
Obestavěný prostor:   26 220 m3  (SO 301) 
45 250 m3  (SO 302)  
20 513 m3  (SO 303) 
5.1.3 Zařízení staveniště 
Plochy pro zařízení staveniště se částečně nacházejí na pozemku investora. 
Ostatní plochy a dočasné zábory budou pronajímány. Jedná se o skladovací 
plochu na parkovišti u objektu BAUHAUS a Hotelu Morávka. Dočasný zábor i 
při budování přípojky VN pro budoucí objekt, přípojky NN pro objekty zařízení 
staveniště a přeložky splaškové kanalizaci v ulici Pražákova SO 105.  
Staveniště je dobře přístupné pro dopravu. Je napojeno na ulici Pražákova. 
Přes ulici Pražákova na ulici Heršpickou, tím na malý a velký městský okruh a 
také na dálnici D1 a silnici R52.  
Většina materiálu bude dopravována těžkými, středně těžkými a lehkými 
nákladními automobily, z nichž nejtěžší bude souprava pro odvoz vytěžené 
zeminy, domíchávač betonové směsi, jeřáb a pilotovací plošina. Uvažuje se 
s příjezdem dvou těžkých nákladních vozidel za týden a deseti lehkými 
nákladními vozidly za den. Na staveništi se nepředpokládá s parkováním těchto 
vozidel. 
• ETAPIZACE PRACÍ 
Bourací práce původního objektu 
Řešeno samostatným ohlášením stavebnímu úřadu. Některé stávající přípojky 
budou zrušeny a nahrazeny novými. 
Zemní práce – výkopy 
Výkop jámy bude proveden do úrovně - 6,270 m a pro výškovou budovu - 6,570 
m, zabezpečený kotvenými záporovými paženými stěnami. V místech pro 
stavební jeřáby bude výkop proveden až na úroveň - 7,230 m a - 7,470 m pro 
provedení jejich základových patek. Terénní práce velkého objemu se ale 
nepředpokládají vzhledem k rovinatému terénu. Vytěžená zemina na staveništi 
nebude skladována, ale odvážena nákladními soupravami.  
Spodní stavba je založena na pilotech, vjezd i výjezd na staveniště přizpůsoben 
pro dopravu pilotovací plošiny.  
Nebude třeba povolení na odstranění vegetace, na pozemku se nenachází 
vzrostlé stromy. 
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Stavební buňky budou zřízeny a napojeny na kanalizaci a elektřinu. Dočasná 
přípojka nízkého napětí přivedena z blízké trafostanice a bude vybudována i 
přípojka nízkého napětí pro budoucí objekt výškové budovy.  
Hlavní stavební výroba 
Jsou dodány a zprovozněny 4 věžové jeřáby (3 x Liebherr 63K a Liebherr 112 
EC-H), umístění jeřábů viz situace. Nejdříve osazen jeřáb č. 1, následně jeřáb 
č. 2, č. 3 a nakonec č. 4.  
Jako dočasné skladovací plochy se využijí budované stropy podzemních i 
nadzemních podlaží, jako skládky materiálu slouží i bývalý objekt Eurokoberce 
a plocha před tímto objektem. Dočasná skládka materiálu bude zřízena i na 
parkovišti Hotelu Morávka, plocha bude pronajímána. Pro skladování materiálu 
zpevněny i plochy po obvodu stavby.  
Odvodnění staveniště bude zajištěno do přípojky dešťové kanalizace SO 404.  
Kolem objektu bude zřízeno lešení, šplhavé lešení kolem objektu výškové 
budovy. Po dokončení stavebních objektů AZ Servisu budou demontovány 
věžové jeřáby, zůstane pouze věžový jeřáb u výškové budovy SO 302, k ní 
kotvený. Nejprve bude demontován jeřáb č. 2, následně jeřáb č. 3 a č. 4, 
v závislosti na postup výstavby. 
Osvětlení staveniště převážně stávajícím veřejným osvětlením, práce uvnitř 
objektu budou osvětleny pomocí světlometů.  
Zřízeny budou uzamykatelné sklady pro nářadí a buňkoviště pro subdodavatele 
stavby.  
Dokončovací práce  
Buňkoviště bude v této etapě rozšířeno na maximální počet pracovníků.  
Zřízeny tři stavební výtahy. Po provedení posledního nadzemního podlaží 
výškové budovy demontován i zbývající jeřáb č. 1. 
Zřízeno bude více uzamykatelných skladů. 
Kompletace, venkovní úpravy 
Dokončené stavební práce, demontována lešení. Sadovnické úpravy provedeny 
dle projektovaného stavu. 
• ZÁSOBOVÁNÍ MATERIÁLY 
Na staveništi se neuvažuje s umístěním výroben nebo dílen. Provádění stavby 
je založené především na dovozu veškerých stavebních konstrukčních dílů a 
polotovarů z výroben mimo staveniště.  
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Betonové směsi 
Betonová směs na staveniště dopravovaná v autodomíchávačích. Betonáž 
výškové budovy pomocí pístového stabilního čerpadla. Čerpadlo napojeno na 
vertikální potrubí.  
Maltové směsi 
Suché maltové směsi na staveništi uložené ve dvou silech o objemu 18 m3. 
Zajištěn bude přívod vody i elektřiny k míchačce maltové směsi a silomatu pro 
dopravu směsi na místo uložení. 
• VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
S odpady vzniklými v průběhu výstavby bude nakládáno dle zákona č. 185 / 
2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí o 
podrobnostech nakládání s odpady. Za likvidaci odpadů je zodpovědný každý 
z dodavatelů.  
V rámci bouracích i stavebních prací vznikne řada odpadů, je důležité tyto 
odpady třídit a tříděný odpad odvážet k recyklaci. 
Způsoby likvidace odpadů: 
• recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení 
• spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů 
• nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce 
• po dobu realizace stavby bude pro pracovníky k dispozici nádoba na uložení 
odpadu, podobnému komunálnímu odpadu 
Přehled odpadů: 
17 103 Dřevní odpad na bázi pilin 
17 106 Stavební dřevo 
17 705 Odpadní dehtová lepenka 
31 406 Sběrové sklo 
31 409 Stavební suť 
31 426 Úlomky betonu znečištěné škodlivinami 
31 427 Úlomky betonu 
31 431 Odpady minerálních vláken 
35 103 Železný šrot 
35 312 Šrot neželezných kovů 
35 314 Odpad kabelů 
57 116 Odpad PVC 
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• SOCIÁLNÍ ZS 
Stavební buňky 
Umístění sestavy buněk je znázorněno na situacích ZS. Ve fázi zemních prací, 
hlavních prací i prací dokončovacích bude buňkoviště sestaveno do dvou pater. 
První podlaží bude sloužit především jako kanceláře a jednací místnosti. Druhé 
patro jsou buňky sloužící jako šatny a sociální zázemí. Nikdo z pracovníků 
nebude na stavbě ubytován v žádné etapě stavebních prací, proto se na 
staveništi nenachází žádná stavební buňka sloužící jako ubytovna. 
Etapa hlavních stavebních prací: 
Ve fázi hlavních prací je buňková sestava a sociální zázemí dimenzováno na 
maximální počet 50 pracovníků hlavního dodavatele. Buňky pro subdodavatele 
jsou umístěny odděleně, stejně tak i buňky sloužící jako uzamykatelné sklady 
nářadí nebo sanitární buňka sloužící jako umývárna a WC. Poloha buněk viz 
situace ZS. 
Požadavky na buňkovou sestavu pro 50 osob: 
 
• WC (minimálně 2 sedadla + 2 mušle) 
• umývadla (minimálně 3)  
• sprchové kabiny (minimálně 4) 
• plocha šaten (minimálně 87 m2) 
• plocha umýváren (minimálně 12,5 m2) 
Do buňkové sestavy umístěna sanitární buňka s dvěma sedadly a dvěma 
pisoáry, obrázek 7. Dále se na staveništi nachází sanitární buňka, sloužící jako 
umývárna s dalšími dvěma sedadly a jedním pisoárem, obrázek 8. Jedna 
určená pro muže a druhá pro ženy. Celkový počet umyvadel pro tuto etapu 
stavby je 6, počet sprchových kabin 2. Šatnová plocha s 91 m2 také splňuje 
požadavky. 
Etapa dokončovacích prací: 
Ve fázi dokončovacích prací bude sestava buněk rozšířena pro maximální 
počet pracovníků 90 osob. 
Požadavky na buňkovou sestavu pro 90 osob: 
 
• WC (minimálně 3 sedadla + 3 mušle) 
• umývadla (minimálně 6)  
• sprchové kabiny (minimálně 4) 
• plocha šaten (minimálně 158 m2) 
• plocha umýváren (minimálně 22,5 m2) 
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Buňková sestava bude rozšířena o jednu sanitární buňku, obrázek 7, splní se 
tak požadavek na počet WC, umývadel, sprchových kabin i umýváren. Sestava 
bude doplněna i dalšími buňkami plnících funkci šaten, jejich celková plocha 
bude v této fázi prací 163 m2. 
 
Obrázek 7 - Sanitární buňka buňkové sestavy [19] 
 
Obrázek 8 – Sanitární buňka [19] 
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WC 
Na staveniště budou umístěny kromě buněk se sociálním zázemím i 2 
chemická mobilní WC typu TOI TOI Fresh s fekální nádrží na 250 litrů a 
zásobníkem na vodu pro mytí rukou. Mobilní WC bude umístěno na podlaží 
výškové budovy pro zaměstnance pracující ve výškách a v severním rohu 
staveniště, kvůli snazší dostupnosti. 
Jídelny 
Na staveništi jídelna zřízena nebude. V blízkosti stavby se nachází dostatek 
stravovacích zařízení, která uspokojí požadavky všech pracovníků stavby. 
• NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA SÍTĚ 
Před zahájením výkopových prací budou provedeny inženýrské sítě, které 
procházejí staveništěm. Výkopové práce v blízkosti sítí musejí být provedeny 
ručně, aby nedošlo k jejich porušení.  
Staveništní přípojka NN  
Staveništní přípojky nízkého napětí pro zařízení staveniště mají zajistit potřebný 
příkon všech strojů a zařízení. 
Dočasná přípojka nízkého napětí pro staveniště je vedena z blízké trafostanice 
za objektem bývalého Bauhausu, v rámci dodávky E. ON. Na staveništi bude 
umístěný mobilní transformátor, dle vypočítaného zdánlivého příkonu v příloze 
č. 1. Umístění je před objektem bývalé prodejny Eurokoberce, viz situace.  
Zdánlivý maximální příkon = 266 kW 
Pro účely zařízení staveniště bude sloužit také přípojka nízkého napětí pro 
budoucí objekt výškové budovy AZ Toweru, vybudovaná v předstihu. Přípojný 
kabel 2 x 1 – CYKY 3 x 240 + 120, zajistí napojení hlavních stavebních strojů: 
• Jeřáb č. 1 LIEBHERR 112 EC-H = 64 kW 
• Sloupový osobonákladní výtah GEDA ERA 1200 ZP/Z = 7,5 kW 
• Sloupový nákladní výtah GEDA 500 Z = 5,5 kW 
• Sloupový nákladní výtah GEDA 300Z = 3 kW 
• Čerpadlo betonu = 40 kW 
Osvětlení staveniště je zajištěno hlavně ze stálého veřejného osvětlení po 
obvodu staveniště. Jsou zřízeny i světlomety na stojanech. 
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Staveništní přípojka vody 
Nápojný bod vody vyznačen v situacích. Dle vypočítaného průtoku vody za 
sekundu, v příloze č. 2, je navržená světlost potrubí 50 mm. Rozvod vody na 
staveništi zajišťuje napojení všech stavebních buněk. Na přípojku vody bude 
napojeno potrubí s oplachovým ventilem pro omytí techniky před výjezdem ze 
staveniště a pro úklid povrchu. Potřeba technologické vody bude řešena 
pohyblivým rozvodem, tedy hadicemi s uzavíratelnými ventily. Odvodnění 
staveniště bude do přeložky dešťové kanalizace přes odlučovač ropných látek. 
Staveništní přípojka kanalizace 
Napojení sanitárních buněk na staveništi zajištěno do přípojek kanalizace 
napojené na přeložku splaškové kanalizace budovaný pro budoucí objekt AZ 
Toweru, sestava buněk u vstupu na staveniště je napojena na městskou 
kanalizaci. 
• SKLADOVÁNÍ NA STAVENIŠTI 
Bývalý objekt Eurokoberce v majetku investora bude sloužit jako krytá 
skladovací plocha s celkovou plochou přibližně 840 m2. Před krytým skladem je 
plocha zpevněná zámkovou dlažbou, která bude sloužit také jako skladovací 
nekrytá plocha. Tato skládka je v dosahu dvou věžových jeřábů. Pronajímaná 
plocha parkoviště u Hotelu Morávka bude sloužit jako skladovací plocha pro 
etapu hlavních stavebních prací a prací dokončovacích o ploše přibližně 350 
m2, poté bude plocha vyklizena. Jako skladovací plochy využijeme i zpevněný 
obvod staveniště nebo budované stropy a střechy objektů. Na staveništi budou 
uzamykatelné skladovací kontejnery pro uložení nářadí a jiného drobného 
materiálu. 
• ZVEDACÍ MECHANISMY 
Věžové jeřáby [6]: 
Na staveništi budou umístěny 4 věžové jeřáby ve fázi hlavních prací. Ve fázi 
prací dokončovacích bude na staveništi pouze jeřáb č. 1, až do dokončení 
betonáže posledního podlaží. 
Jeřáb č. 1 – LIEBHERR 112 EC – H 
Stacionární věžový jeřáb s horní otočí, dosah vyložení až 50 m s nosností 1550 
kg. Příkon jeřábu 64 kW. Jeřáb bude ukotven k výškové budově v 15. podlaží. 
Jeřáb č. 2,3,4 – LIEBHERR 63K 
Stacionární věžový jeřáb s dolní otočí. Výška 33 m, dosah vyložení 43 m 
s nosností 1150 kg. Příkon jeřábu 27,8 kW. 
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Stavební výtahy [19]: 
05a – Osobonákladní sloupový výtah GEDA ERA 1200 ZP / Z 
• nosnost transportní plošiny – 700 kg, 7 osob 
• příkon – 7,5 kW 
• dopravní rychlost – 12 m / minutu 
• dopravní výška až 150 m 
• kotvení ke stěnám, vzdálenost maximálně 6 m 
• používá se jako transportní plošina pro dopravu materiálu a osob nebo jako 
nákladní výtah. 
• nosnost nákladního výtahu 1200 kg 
05b – Nákladní výtah GEDA 500 Z 
• nosnost 500 kg 
• příkon 5,5 kW 
• dopravní rychlost 30 m / minutu 
• dopravní výška 100 m 
• ukotvení ke stěně, vzdálenost maximálně 6 m 
 
05c – Nákladní výtah GEDA 300 Z 
 
• maximální nosnost 300 kg 
• příkon 3 kW 
• dopravní rychlost 25 m / minutu 
• dopravní výška 100 m 
• kotvení ke zdi nebo k lešení 
• OSTATNÍ ZS 
Administrativní objekty 
U vjezdu na staveniště bude zřízena stavební buňka 5,0 x 2,2 m, sloužící jako 
vrátnice. První podlaží buňkové sestavy slouží především jako kanceláře a 
jednací místnosti – 1 x kancelář o rozměrech 6,058 x 5,980 m, 1 x jednací 
místnost 6,058 x 5,980 m. 
Oplocení staveniště 
Staveniště bude oploceno robustním neprůhledným oplocením vhodné do měst, 
zachycující případné nečistoty unikající ze stavby. Typ TOI TOI City s výškou 
2,16 metru, spojované bezpečnostními svorkami. 
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• BEZPEČNOST PRÁCE 
Při práci na staveništi je nutné dodržovat následující legislativní požadavky: 
• Zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce 
• Zákon č. 309 / 2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) 
• Nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
• Nařízení vlády č. 591 /2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení 
• Nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování ochranných pracovních prostředků 
• Nařízení vlády č. 101 / 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 
• Vyhláška č. 48 / 2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti a technických zařízení v platném znění 
Dočasná elektrická zařízení [18]: 
Podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a souvisejících předpisů, dočasná 
zařízení pro rozvod energie na staveništi (prozatímní zařízení na staveništi) 
musí být navržena, provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla 
zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu a fyzické osoby musí být 
dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.  
 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných 
zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k 
elektrickému zařízení. 
Všechna elektrická ruční nářadí užívaná na stavbě musí mít provedené revize, 
kontroly a prohlídky dle ČSN 33 1600. 
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• ČASOVÝ PLÁN 
Zahájení stavby         1. 3. 2011 
Předpokládané ukončení stavby           30. 4. 2013 
Zjednodušený harmonogram stavebních prací je také v příloze č. 4. 
5.1.4 Situace zařízení staveniště 
Situace zařízení staveniště jsou zpracované pro fázi hlavních stavebních prací 
a pro fázi dokončovacích prací. 
Příloha č. 5 – situace ve fázi hlavních stavebních prací 
Příloha č. 6 – situace ve fázi dokončovacích prací                                                                                
                                                    [3, 9] 
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6 ZÁVĚR 
Cílem mé závěrečné práce bylo navrhnout staveništní provoz pro objekt AZ 
Tower ve dvou etapách stavebních prací na základě teoretických zásad, 
zpracovaných v první části práce. Zpočátku mi přišlo jako nelehký úkol 
navrhovat objekty pro staveniště budoucího nejvyššího domu v České 
republice, ale měla jsem možnost porovnat své návrhy s reálnou situací a 
mnohé si tak uvědomit, popřípadě i poopravit. Myslím si, že navrhnout zařízení 
staveniště pro jiné objekty a rozdílné situace pro mě už nebude tak obtížné. 
Při návrhu situace zařízení staveniště jsem například zjistila, jaké stavební 
buňky se v dnešní době využívají pro účely zařízení staveniště, a že jejich 
variabilita zajistí všechny požadavky pracovníků na stavbách. Zajímala jsem se 
také o zdvihací techniku, zajišťující sekundární dopravu materiálu, především 
pak o věžové jeřáby pro stavbu výškových budov a o stavební výtahy. Důležité 
také bylo naučit se určit potřebný příkon elektrické energie a potřebný přívod 
vody pro staveniště. Objekty, které zajišťují uspokojení hygienických potřeb 
pracovníků, jsem dimenzovala podle předepsaných požadavků a zjistila jsem, 
že tomu tak mnohdy v reálných situacích není, kvůli úspoře nákladů.  
Myslím, že i když jsem některé objekty v situacích na staveniště umístila podle 
toho, jak ve skutečnosti rozmístěné byly nebo jsou, zajímala jsem se o danou 
problematiku a uvědomila si tak spoustu nových informací, týkajících se tématu 
mé práce.  
Navrhování zařízení staveniště mi vždycky přišlo jako okrajová záležitost 
výstavby, nyní však vím, jak je důležité návrhu věnovat čas, protože objekty na 
staveništi jsou většinou nákladné a jejich špatné zvolení může prodražit i celou 
stavbu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
č.   Číslo 
JKSO   Jednotná klasifikace stavebních objektů 
kg   Kilogram 
kV   Kilovolt 
kW   Kilowatt 
l / s   Litru za sekundu 
m   Metr 
m2   Metr čtvereční  
m3   Metr krychlový 
mm   Milimetr 
NN   Nízké napětí 
odst.   Odstavec 
písm.   Písmo 
POV   Plán organizace výstavby 
PSJ, a.s.  Pozemní stavby Jihlava, akciová společnost 
Sb.   Sbírka 
SO   Stavební objekt 
V   Volt  
VN   Vysoké napětí 
WC   Water closet 
ZOV   Zásady organizace výstavby 
ZS   Zařízení staveniště 
§   Paragraf 
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Příloha č. 1 - Výpočet příkonu elektrické energie AZ Tower 
P1 - VÝKON ELEKTROMOTORŮ 
STAVEBNÍ STROJE A JINÉ Příkon [kW] [ks] [kW] 
Věžový jeřáb LIEBHERR 63 K, s dolní otočí 27,80 2 55,6 
Horizontální kontinuální míchačka pro maltové směsi Cemix 
HM 200 6,40 2 12,8 
Silomat PFT 15,30 1 15,3 
Ponorný vibrátor TREMIX 2,30 6 13,8 
Svářečka TRANSTIG 6,80 1 6,8 
Střihačka výztuže KRENN 3,20 1 3,2 
Vrtačka 0,60 5 3,0 
Úhlová bruska 1,25 2 2,5 
Čerpadlo betonu Schwing SP 305 40,00 1 40,0 
Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l 5,00 4 20,0 
Stavební buňky – vybavení 34,00   34,0 
Otopné těleso stavebních buněk 2,00 18 36,0 
P1 - VÝKON ELEKTROMOTORŮ CELKEM 243,0 kW 
 P2 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
PROSTORY příkon [kW/m2]  [m2] [kW] 
Hlavní cesty  0,010 900 9,0 
Montážní práce 0,010 200 2,0 
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ   11,0 kW 
 P3 - VNÍTŘNÍ OSVĚTLENÍ 
PROSTORY příkon [kW/m2]  [m
2] [kW] 
Kancelářské místnosti 0,020 84 1,7 
Umývárny, šatny, sociální místnosti 0,010 199 2,0 
Osvětlení vnitřních prostorů nové budovaných 0,006 2000 12,0 
P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ   15,7 kW 
    MAXIMÁLNÍ ZDÁNLIVÝ PŘÍKON 
   
 
 
 
   
    S - maximální zdánlivý příkon 
   K - koeficient ztrát napětí (1,1) 
   
β1 - součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
   
β2 - součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
   
β3 - součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
   
cosμ - průměrný účiník spotřebičů (0,5 - 0,8) 
   
    CELKEM S, maximální zdánlivý příkon =  266,243 kW 
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Příloha č. 2 - Výpočet spotřeby vody AZ Tower 
 
V1 - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY měrná jednotka 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Výroba malty a ošetření mísících zařízení m3 20 220 4 400 
Ošetřování betonových konstrukcí m3 180 210 37 800 
Omítka (pro maltu) m2 120 25 3 000 
Zdění z tvárnic (pro maltu) m3 12 260 3 120 
Příčky (pro maltu) m2 50 25 1 250 
V1 - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY CELKEM   49 570 l 
          
V2 - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY měrná jednotka 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Hygienické účely 1 pracovník 90 40 3 600 
Sprchování 1 pracovník 90 45 4 050 
V2 - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY CELKEM 7 650 l 
          
V3 - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 
POTŘEBA VODY 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek 300 
V3 - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY CELKEM 300 l 
          
VÝPOČET SPOTŘEBY VODY: 
        
 
 
 
         
          
          
          Qn - vteřinová spotřeba vody v l/s 
        
Pn - potřeba vody v l/den (2 směnný 16 hodin) 
       
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
      
t - doba odběru vody (2 směnný 16 hodin) 
        
CELKEM Qn = 1,75 l/s 
Příloha č. 3/1 
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Příloha č. 3 - Fotodokumentace stavby AZ Tower 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedostavěný skelet na pozemku budoucího objektu AZ Tower 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Budování základů – piloty 
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Budování druhého podzemního podlaží, 4 stojící jeřáby
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Pohled na staveniště z webkamery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavba výškové budovy, šplhavé lešení
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Pohled na stavbu 
 
Fotografie převzaty z: 
[Brno] AZ Tower 30f (111m): Projects and Construction Projekty a stavby. 
Skyscrapercity: Forums [online]. ©2000 - 2012 [cit. 2012-04-26]. Dostupné z: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1144981 
Od uživatelů Czech Noriss, Sokitheman, PePB.
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Příloha č. 4 - Harmonogram stavebních prací AZ Tower 
Harmonogram prací jsem vypracovala v programu Microsoft Office Project 2007 
z detailnějšího harmonogramu, který mi byl poskytnut společností PSJ, a. s. 
Příloha č. 4/2 
55 
Příloha č. 4/3 
56 
Příloha č. 4/4 
57 
Příloha č. 4/5 
58 
Příloha č. 4/6 
59 
Příloha č. 4/7 
60 
